



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Gruppo consiliare regionale
Partito Democratico

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN COMMISSIONE

Oggetto: "Ritardo attivazione della terapia a protoni Cro di Aviano"

Premesso che ogni anno nel mondo un numero sempre maggiore di pazienti sono affetti da tumori e l'investimento per trattamenti radianti adeguati e possibilmente esenti da effetti collaterali è in notevole crescita;

Evidenziato che la macchina a protoni permette di ottimizzare il controllo della malattia, aumentare la sopravvivenza del paziente, minimizzare gli effetti collaterali e preservare la funzione degli organi;

Considerato che la sua attivazione al Cro di Aviano, annunciata nel dicembre del 2018, è una scelta strategica per l'intero territorio regionale;

Ricordato che il provveditore dell'affermato centro di eccellenza per lo studio, la sperimentazione e la cura dei tumori, durante un convegno svoltosi nell'aprile del 2019, aveva affermato: "il gruppo di lavoro costituito in febbraio è in fase avanzata di predisposizione del capitolato, il bando verrà pubblicato in autunno e sarà aggiudicato nella primavera dell'anno seguente in modo tale che l'innovativa strumentazione verrà messa a disposizione entro la primavera del 2022";

Sottolineato tuttavia che il bando per la fornitura e l'installazione della protonterapia è stato pubblicato solo nel maggio 2020, allorquando venne dichiarato che bunker e impianto sarebbero stati pronti entro l'inizio del 2024;

Preso atto che nel luglio del 2021, in occasione dell'affidamento, si ipotizzò l'avvio dei lavori all'inizio del 2022;

Richiamate le preoccupazioni sul futuro del Cro recentemente espresse da più parti;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere regionale interroga l'Assessore competente per conoscere:

- il cronoprogramma dettagliato della procedura che porterà all'attivazione della protonterapia al Cro di Aviano ed in particolare quando verranno avviati i lavori di costruzione del bunker;
- se non ritenga di dover impegnare ogni energia e risorsa della Regione e dell'IRCCS per accelerare la messa in funzione della macchina e recuperare i ritardi sin qui accumulati.

Trieste 5 maggio 2023

Nicola Conficoni