

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria con recupero funzionale dell'ex stazione di valle della funivia Canin nella frazione di Sella Nevea in comune di Chiusaforte (UD).

Visto il bando di gara “Lavori di manutenzione straordinaria con recupero funzionale dell'ex stazione di valle della funivia Canin nella frazione di Sella Nevea in comune di Chiusaforte (UD)” del valore di euro 156.117,47, emanato da Promoturismo FVG in data 22 gennaio 2018;

Preso atto che in data 10 aprile 2018 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto per la fornitura dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione (architettonica, strutturale, impianti meccanici ed impianti elettrici) preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, assistenza, misura contabilità e certificato di regolare esecuzione nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori oltre alla redazione della variante urbanistica al PRGC compresa la verifica attuativa rispetto ai vincoli PAI per un importo pari a euro 92.827,45 (IVA esclusa);

Appreso che con Delibera del direttore generale di Promoturismo n. 196 del 29.09.2021 e n. 280 del 22.12.2022 sono stati approvati il progetto di fattibilità tecnico economica e il progetto definitivo;

Tenuto conto che dal 22.12.2022 non risulta alcun ulteriore atto che preveda la prosecuzione o l'interruzione della progettazione esecutiva e il conseguente affidamento per l'esecuzione dei lavori;

Considerato che sono trascorsi quasi tre anni dall'approvazione del progetto definitivo nonostante importanti risorse stanziare dall'Amministrazione regionale per lo sviluppo dei poli sciistici regionali;

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

Per sapere per quale ragione non sia stato dato seguito alla progettazione esecutiva dei lavori in oggetto e se Promoturismo FVG e l'Amministrazione regionale ritengano di procedere alla realizzazione di tale opera.

Trieste, 4 agosto 2025

NICOLA CONFICONI

